



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุบหนือ
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุบหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๕
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๖ - ๓๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๔ - ๓๕
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๖ - ๓๗

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

เมษายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจำกัดในด้านต่าง เช่น ด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางด้านบุคคล และเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้การ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของตนเอง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่ม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล โดยการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- ๑) เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานเข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
- ๔) เป็นการลดความที่ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนของแผนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผน คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต ให้องค์กรสามารถ บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง มีความสำคัญอันเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวัดผล ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน และปรับปรุง ประสิทธิภาพใน การดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์หรือ บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่หยุด การดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ การดำเนิน โครงการ โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ ของวิธีการ ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงาน

ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการ ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามอย่างง่าย ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือ การยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงาน ที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเครื่องมือที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติ โครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน การวางแผนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนิน โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรว่า ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานที่ถูกกำหนดไว้นั้น สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการเป็นการ จับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าสามารถแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่นได้หรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (Environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้า หรือทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (Input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation process) การประเมินผลผลิต นโยบาย (Policy Outputs) การประเมิน

ผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) และการประเมินผลกระทบ นโยบาย (Policy Impacts) สิ่งที่จะได้รับ หรือสนองตอบกลับจากการ ติดตามและประเมินผล สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา ท้องถิ่น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หรือนโยบายของรัฐบาล อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่ กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน และไม่เกิดความคุ้มค่า

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการ พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนในการพัฒนา สามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ (Situation Analysis) โดยการสำรวจจากสถานการณ์ ๒ ด้าน คือ สถานการณ์ภายในและ สถานการณ์ภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน รู้ถึงสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์ โอกาส – อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์การ จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการกำหนด วิสัยทัศน์ การกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้เกิดการ พัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรคขององค์การ ทำให้มีข้อมูลในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุด แข็งขององค์การ และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคทาง สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์การให้น้อยที่สุด โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ดังนี้

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การ

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร และ ความสามารถภายในองค์การทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ แหล่งที่มาเบื้องต้น ของข้อมูล เพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งใน ด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยาการในการทำงานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการ พิจารณาผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์

- จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์การ ว่าปัจจัย ไດเป็นข้อ ได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์การที่องค์กรควรนำมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ องค์การ

- จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์การ ว่าปัจจัยภายใน องค์การที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์การที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือจัดให้หมดไป อันจะ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการ ดำเนินงานขององค์การ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานขององค์การ เช่น อัตรา การขยายตัวของเศรษฐกิจ นโยบาย การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทาง สังคม ระดับการศึกษาของประชาชน การตั้ง ถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อม ทางการเมือง และ สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ในการทำงานและให้บริการประชาชน ฯ

- โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยโอกาสข้อดีเหล่านั้นมา เสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเกิดการพัฒนา

- อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการดำเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความ เข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรือแรงกระทบดังกล่าวได้

การติดตามและประเมินผลทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาหรืออุปสรรคของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและปัญหา ความเดือนร้อนของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน กิจกรรมสาธารณะมากที่สุด โดยเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องวิเคราะห์แนวทางในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งขององค์กรและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะ ดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด และลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้ผู้มี ส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงานโครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๒) เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อเป็นสารสนเทศ ประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- ๓) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป
- ๔) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการของแต่ละกองงาน/ส่วนงาน
- ๕) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/แผนงาน และสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข และตอบสนองต่อสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่
- ๖) เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ/แผนงาน ถึงสภาพปัญหาต่างในการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาว่าจะ ดำเนินการขยายโครงการหรือยุติการดำเนินโครงการ

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม KPIs (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact) ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) ทำให้รู้ถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการดำเนินโครงการ/ แผนงาน ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

๒) ทำให้เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการดำเนินงาน และทราบว่าปัญหานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข อย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่าแนวทาง/แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ใช้ยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่อง ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ การนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี ความกระฉับกระชวย เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบองค์ประกอบขององค์กร ว่ามีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและ จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์ จะนำไปสู่การพัฒนาแผนการดำเนินงานแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบผลของการดำเนินงาน ว่าสามารถปฏิบัติให้บรรลุ ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาาร่วมกันทุกส่วน

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผล เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉับกระชวยว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาของสังคมควร จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือได้กำหนดไว้และนำมาเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล จึงสรุปนโยบายได้ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ตำบลเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สาขางานเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

๑) เพื่อให้ตำบลกุยเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) พัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจของประชาชนชาวขาวกุยเหนือให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓) มีระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุยเหนืออย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน

สวัสดิภาพและสวัสดิการ

๕) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่งศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

๖) บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑.๒ โครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการโดยใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแยกตามปีงบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖๒,๐๐๐	๖	๖๒,๐๐๐	๖	๖๒,๐๐๐	๖	๖๒,๐๐๐	๖	๖๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	๕	๔๓๕,๐๐๐	๔	๒๕๐,๐๐๐	๕	๔๓๕,๐๐๐	๓	๑๗๕,๐๐๐	๕	๔๓๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๓๔	๔,๓๕๐,๐๐๐	๓๓	๓,๖๔๙,๒๐๐	๒๙	๓,๕๓๙,๖๐๐	๒๘	๓,๘๑๙,๖๐๐	๒๙	๔,๑๔๙,๖๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๗๘,๐๐๐	๕	๑๑๓,๐๐๐	๕	๑๑๓,๐๐๐	๕	๑๑๓,๐๐๐	๕	๑๑๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ	๙	๕๘๕,๒๐๐	๑๑	๖๒๙,๕๐๑	๙	๒๘๕,๒๐๐	๑๑	๕๘๕,๒๐๐	๙	๒๘๕,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๔๖,๒๕๘,๓๒๕	๑๓๒	๙๑,๐๗๐,๐๖๐	๓๑	๑๔,๙๐๐,๕๐๐	๔๑	๓๒,๐๒๗,๔๕๐	๓๔	๒๗,๙๘๐,๑๕๐
รวม	๑๓๒	๕๑,๗๖๘,๕๒๕	๑๙๑	๙๕,๗๗๓,๗๖๑	๘๕	๑๙,๓๓๕,๓๐๐	๙๔	๓๖,๗๘๒,๒๕๐	๘๘	๓๓,๐๒๔,๙๕๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.กวยเหนือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๘,๙๗๓,๖๖๑.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	๒	๕๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๑๐	๑,๖๖๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๑๑๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ	๒	๖๔,๓๐๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๗,๐๖๙,๓๖๐
รวม	๓๗	๘,๙๗๓,๖๖๑

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.กุยเหนือ มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดวัชพืช	10,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อกำจัดวัชพืชที่เป็นปัญหาต้นเงินและขวางทางน้ำ	คลองกุยบุรีและคลองชลประทาน D7, D8 CL, 46 ช้าย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดวัชพืช	10,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อกำจัดวัชพืชที่เป็นปัญหาต้นเงินและขวางทางน้ำ	คลองกุยบุรีและคลองชลประทาน D7, D8 CL, 46 ช้าย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกุยเหนือ	25,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกุยเหนือ	ประชาชนตำบลกุยเหนือ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่ยู่งัก	แหล่งท่องเที่ยวในตำบลและในจังหวัด
๔	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการวัยรุ่นสดี ไม่ท้องก่อนวัยอันควร	8,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อพัฒนาทักษะในการป้องกันการค้าประกรรมไม่พร้อมให้กับเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในตำบลกุยเหนือ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	11,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	-เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่ประชาชน -เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรกร, ประชาชนในพื้นที่
๖	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการอาหารกลางวัน	920,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน, โรงเรียนบ้านหนองบัว
๗	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนในเขต อบต.กุยเหนือ

๘	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน การเกิดปัญหาเสพติด	ประชาชนในตำบล กุยเหนือ
๙	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	8,000.00	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	คนพิการและผู้ดูแล คนพิการในตำบล
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในตำบลกุยเหนือ	หมู่บ้านในตำบลกุย เหนือ
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	65,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวใน ตำบล
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดและลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ	ฉีดพ่นยาเพื่อป้องกัน และระงับโรคติดต่อ
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน	350,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	นักเรียน โรงเรียน บ้านหนองเตาปูน, โรงเรียนบ้านหนอง บัว
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8,000.00	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้สูงอายุและปราชญ์ชุมชน	เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และปราชญ์ ชุมชน
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อกุญ	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้สืบต่อไป	จัดกิจกรรมในตำบล และเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่น
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้สืบต่อไป	จัดกิจกรรมในตำบล และร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงานอื่น

๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	40,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ประชาชนและผู้สูงอายุในตำบล
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้สืบต่อไป	จัดกิจกรรมในตำบลและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานและบริการ	โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555	44,301.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	-เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผล การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562	จัดทำเอกสารรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานและบริการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	20,000.00	สำนัก/กองคลัง	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการจัดเก็บภาษี	ส.อบต, ผู้นำชุมชน, พนักงาน และประชาชนทั่วไป
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยมีจันทร์ หมู่ที่ 9	508,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยมีจันทร์	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กยเหนือกำหนด
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแล้ง หมู่ที่ 2	329,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแล้ง	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กยเหนือกำหนด
๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเกาะ ซอย 1 หมู่ที่ 10	230,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสส.สำหรับประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร
๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลเจ้า หมู่ที่ 2	298,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลเจ้า	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กยเหนือกำหนด
๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.	639,000.00	สำนัก/กองช่าง,	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	ถนน ค.ส.ล.ขนาด

	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ส.ล.สายโคกแจง ช.1 หมู่ที่ 6		สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	สายโคกแจง ช.1	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กุดเหนือกำหนด
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนา-คลองโปลัด หมู่ที่ 4	634,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร
๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายหัวเกาะ ซอย 1 หมู่ที่ 10	100,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อขยายเขตประปา ให้ครอบคลุมทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 900 เมตร
๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายหนองอ้ายพรม ซอย 1/1 หมู่ที่ 5	140,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อขยายเขตประปา ให้ครอบคลุมทั่วถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง 280 เมตร
๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (แรงต่ำพร้อมรายการ) สายปากเหมือง - หนองมะเกลือ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5	171,360.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 400 เมตร
๓๐	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(แรงต่ำพร้อมรายการ) สายปากเหมือง - หนองมะเกลือ หมู่ที่ 5	299,940.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 1000 เมตร
๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองโสน หมู่ที่ 11	635,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองโสน	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กุดเหนือกำหนด
๓๒	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางเข้า หมู่ที่ 1	633,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางเข้า	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 315 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กุดเหนือกำหนด
๓๓	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (แรงต่ำพร้อมรายการ) สายเลียบคลองชลประทาน D7 หมู่ที่ 8	611,060.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 1,000 เมตร
๓๔	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหัวเกาะ ซอย 3 หมู่ที่ 10	405,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง สำหรับประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,035 เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3

						จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8.00 ท่อน รวมทั้งหมด 16.00 ท่อน
๓๕	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดงเกตุ ซ.2/1 หมู่ที่ 9	138,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดงเกตุ ซ.2/1	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กุดเหนือกำหนด
๓๖	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร AC สายโนไร่ หมู่ที่ 3	634,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อปรับปรุงถนนสำหรับประชาชนใช้สอยได้อย่างสะดวก	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชลประทาน ซ.2 หมู่ที่ 7	664,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชลประทาน ซ.2	ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กุดเหนือ กำหนด

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.กุดเหนือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา ๑,๗๘๗,๓๕๔.๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๗๘๗,๓๕๔.๑๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๖๑๖,๔๑๗.๖๕ ล้านบาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	๑	๒๔,๙๑๓.๖๐	๑	๒๔,๙๑๓.๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๔	๖๕๓,๗๗๘.๕๐	๒	๔๘๒,๘๔๒.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	๒๖,๓๑๒.๘๐	๑	๒๖,๓๑๒.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๑,๐๘๒,๓๔๙.๒๕	๓	๑,๐๘๒,๓๔๙.๒๕
รวม	๙	๑,๗๘๗,๓๕๔.๑๕	๗	๑,๖๑๖,๔๑๗.๖๕

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกุยเหนือ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๑๓.๖๐	๒๔,๙๑๓.๖๐	๘๖.๔๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการอาหารกลางวัน	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๔๔๒.๐๐	๔๓๗,๔๔๒.๐๐	๔๘๒,๕๕๘.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๔๐๐.๐๐	๔๕,๔๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๐๒๘.๐๐	๐.๐๐	๙๗๒.๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๙๐๘.๕๐	๐.๐๐	๑๘๖,๐๙๑.๕๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๑๒.๘๐	๒๖,๓๑๒.๘๐	๓,๖๘๗.๒๐
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (แรงต่ำพร้อมสาย (สายปากเหมือง - หอมมะเกลือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	๑๗๑,๓๖๐.๐๐	๑๗๑,๓๕๘.๒๐	๑๗๑,๓๕๘.๒๐	๑.๘๐
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (แรงต่ำพร้อมสาย (สายปากเหมือง - หอมมะเกลือ หมู่ที่ ๕	๒๙๙,๙๔๐.๐๐	๒๙๙,๙๓๑.๖๔	๒๙๙,๙๓๑.๖๔	๘.๓๖
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (แรงต่ำพร้อมสาย (สายเลียบคลองชลประทาน D๗ หมู่ที่ ๘	๖๑๑,๐๖๐.๐๐	๖๑๑,๐๕๙.๔๑	๖๑๑,๐๕๙.๔๑	๐.๕๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗
 อบต.กุยเหนือ กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	62,000.00	1	10,000.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การ ลงทุน และการท่องเที่ยว	4	250,000.00	2	55,000.00	1	24,913.60	1	24,913.60
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความสงบเรียบร้อยของชุมชน	33	3,649,200.00	10	1,662,000.00	4	653,778.50	2	482,842.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	113,000.00	5	113,000.00	1	26,312.80	1	26,312.80
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและ บริการ	11	629,501.00	2	64,301.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	132	91,070,060.00	17	7,069,360.00	3	1,082,349.25	3	1,082,349.25
รวม	191	95,773,761.00	37	8,973,661.00	9	1,787,354.15	7	1,616,417.65

แผนและรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเล

(๑) แผนงาน เเคหะชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่.	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยก เลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑	โครงการ กำจัด วัชพืช	ลอกคลองจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ คลองกุยบุรีและ คลองชลประทาน D๗,D๘ CL, ๔๖ ซ้าย	๑๐,๐๐๐	-	๐	๐																✓		วางแผน ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐		
รวม			๑๐,๐๐๐	-	๐	๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																๑				๑๐,๐๐๐
							= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																				

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการ ส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน ตำบลกุย เหนือ	จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชนตำบลกุย เหนือ จำนวน ๔๐ คน	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๔,๙๑๓.๖๐																วางแผน ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๘๖.๔๐		
รวม			๒๕,๐๐๐	-	-	๒๔,๙๑๓.๖๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑				๘๖.๔๐
							 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย.							
๑	โครงการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวในตำบลให้ เป็นที่รู้จักของคน ทั่วไป จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	-	-	๐					↔									✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน เมษายน ๖๗	๓๐,๐๐๐		
รวม			๓๐,๐๐๐	-	-	๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑				๓๐,๐๐๐
							↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงาน การศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ		
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล			
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการวัน เด็กแห่งชาติ	สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติให้กับเด็กและ เยาวชน ในเขตอบต.กุย เหนือ จำนวน ๒ โรงเรียน	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕,๔๐๐				↔								✓						๔,๖๐๐
๒	โครงการ อาหารเสริม (นม)โรงเรียน	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้กับ โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๒ โรงเรียน	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๐	←											✓				- เบิกจ่ายไป ๑ งวด - งวดที่ ๒ ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการ อาหาร กลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๒ โรงเรียน	๙๒๐,๐๐๐	-	-	๘๗๔,๘๘๔	←										→	✓						๔๕,๑๑๖
รวม			๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-	๙๒๐,๒๘๔	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๒	๑						๓๙๙,๗๑๖
							↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัข บ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัขและ แมว ในตำบลกุยเหนือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน (๑๑ ครั้ง/ปี)	๖๕,๐๐๐	-	-	๐						↔							✓			- อยู่ในขั้น ต่อการ จัดซื้อ จัดจ้าง	๖๕,๐๐๐
๒	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณใน การดำเนินโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในเขต อบต.กุยเหนือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	-	-	๐										↔				✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ ก.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๒๐,๐๐๐
๓	โครงการ ป้องกันและ ระงับ โรคติดต่อ	พ่นหมอกควันกำจัด ยุงลายและแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายใน ตำบลกุยเหนือ ๑๑ หมู่บ้าน (๑๑ ครั้ง/ปี)	๑๐,๐๐๐	-	-	๐								↔						✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐
รวม			๒๙๕,๐๐๐	-	-	๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑	๒				๒๙๕,๐๐๐
							↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

(๓) แผนงาน งบกลาง.: เงินสำรองจ่าย

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
๑	โครงการเงิน สมทบกองทุน ระบบ หลักประกัน สุขภาพ อบต. กุยเหนือ	สมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต. กุยเหนือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ สปสข.จัดสรรให้	๙๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-	๑๑๘,๐๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการ วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย อันควร	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง เพศศึกษาแก่เด็กและ เยาวชนในตำบลกุย เหนือ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๘,๐๐๐	-	-	๐													✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน พ.ค. - ก.ค. ๖๗	๘,๐๐๐	
๒	โครงการ พัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบล กุยเหนือ	จัดอบรมฝึกอาชีพให้กับ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลกุยเหนือ จำนวน ๒๐ คน	๘,๐๐๐	-	-	๗,๐๒๘													✓			๘,๗๒๒	
รวม			๑๖,๐๐๐	-	-	๗,๐๒๘	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑		๑				๘,๗๒๒
							= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการ รณรงค์และ ป้องกัน ปัญหา ยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดให้กับเด็กและ เยาวชนในตำบลกุยเหนือ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	-	-	๐													✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการ ขับเคลื่อน การพัฒนา ตามหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	จัดอบรมฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบล กุยเหนือ จำนวน ๒๕ คน	๑๑,๐๐๐	-	-	๘,๓๐๙.๙๐													✓			๒,๖๙๐.๑๐	
รวม			๓๑,๐๐๐	-	-	๘,๓๐๙.๙๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑				๒๒,๖๙๐.๑๐
							←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
(๓) แผนงาน รักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
๑	โครงการ ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ ประสบ สาธารณภัย	ช่วยเหลือเยียวยาผู้ ประสบสาธารณภัยใน ตำบลกุยเหนือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	←──															

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยก เลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑	โครงการ สืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ณ ที่ทำ การองค์การบริหารส่วน ตำบลกุยเหนือ จำนวน ๑๗๐ คน	๔๐,๐๐๐	-	-	๐							↔							✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน เม.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	
๒	โครงการ สืบสาน ประเพณีแห่ เทียน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ณ วัดถ้ำเขา น้อย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	-	-	๐										↔				✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน ก.ค. - ส.ค.๖๗	๕,๐๐๐	
๓	โครงการ สืบสาน ประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ณ วัดถ้ำเขาน้อย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๖,๓๑๒.๘๐		↔											✓				๓,๖๘๗.๒๐	
รวม							↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																	
							↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๔	โครงการ แท่เครื่อง สักการะ หลวงพ่อกุ ในกุ	ร่วมกิจกรรมกับอำเภอกุบุรีแท่เครื่องสักการะหลวงพ่อกุในกุ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี (๒๐๐ คน)	๓๐,๐๐๐	-	-	๐							↔								✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการ ส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลกุยเหนือ จำนวน ๓๐ คน	๘,๐๐๐	-	-	๖,๗๒๘						←	→							✓				๑,๒๗๒	
รวม			๑๑๓,๐๐๐	-	-	๓๓,๐๔๐.๘๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๒		๓				๗๙,๙๕๙.๒๐
							↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ จัดเก็บภาษี	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย จำนวน ๕ ป้าย	๒๐,๐๐๐	-	-	๐				←-----→									✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	
รวม			๒๐,๐๐๐	-	-	๐	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑				๒๐,๐๐๐
							←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน

(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค						
๑	โครงการจัดทำ รายงานการ ประเมินผลการ เปลี่ยนแปลง สภาพการณ์และ สิ่งแวดล้อมการ ใช้บังคับผังเมือง รวมชุมชนกุ่มบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕	อุดหนุนงบประมาณ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด จ้างที่ปรึกษาจัดทำ รายงานการ ประเมินผลการ เปลี่ยนแปลง สภาพการณ์และ สิ่งแวดล้อมการใช้ บังคับผังเมืองรวม ชุมชนกุ่มบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติการ ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ครั้ง	๔๒,๒๙๗	๒,๐๐๔	-	๐	←──															

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านประปา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ค.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการ ขยายเขต ประปาส่วน ภูมิภาค สายหนอง อ้ายพรม ขอย ๑/๑ หมู่ที่ ๕	ขยายเขตประปาฯ ระยะทาง ๒๘๐ เมตร	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๐												✓			- อยู่ใน ขั้นตอน ประมาณ การราคา	๑๔๐,๐๐๐	
๒	โครงการขยาย เขตประปาส่วน ภูมิภาค สายหัวเกาะ ขอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	ขยายเขตประปาฯ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐												✓			- อยู่ใน ขั้นตอน ประมาณ การราคา	๑๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ (แรงต่ำพร้อม สาย เลียบบดลอง ชลประทาน D๗ หมู่ที่ ๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๖๑๑,๐๖๐	-	-	๖๑๑,๐๕๙.๔๑												✓				๐.๕๙	
							←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																
							←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านประปา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา


ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ		
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยก เลิก	สรุปผล			
							ค.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค	ก.ย.
๔	โครงการขยาย เขตไฟฟ้า สาธารณะ(แรง ต่ำพร้อมราย ทาง) สายปาก เหมือง-หนอง มะเกลือ หมู่ที่ ๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง ๑๐๐๐ เมตร	๒๙๙,๙๔๐	-	-	๒๙๙,๙๓๑.๖ ๔		←→										✓					๘.๓๖	
๕	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ (แรงต่ำ พร้อมราย ทาง) สาย ปากเหมือง- หนอง มะเกลือ(ช่วง ที่ ๒) หมู่ที่ ๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๑๗๑,๓๖๐	-	-	๑๗๑,๓๕๘.๒๐		←→										✓					๑.๘๐	
รวม			๑,๓๒๒,๓๖๐	-	-	๑,๐๘๒,๓๔๙.๒๕	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๓	๒						๑๐.๗๕
							←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านประปา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณคงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโคกแจ่ง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด	๖๓๙,๐๐๐	-	-	๐													✓		กำหนดระยะเวลาดำเนินการ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๖๓๙,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชลประทาน ช. ๒ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด	๖๖๔,๐๐๐	-	-	๐													✓		กำหนดระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย.- ก.ค. ๖๗	๖๖๔,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยมีจันทร์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด	๕๐๘,๐๐๐	-	-	๐													✓		กำหนดระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย.- ก.ค. ๖๗	๕๐๘,๐๐๐	
							←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																
							←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๔	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล. สายตงเกตุ ช.๒/๑ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๐													✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน เม.ย.- ก.ค. ๖๗	๑๓๘,๐๐๐			
๕	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านนาง เข้า หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด	๖๓๓,๐๐๐	-	-	๐													✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๖๓๓,๐๐๐			
๖	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล. สายศาลเจ้า หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด	๒๙๘,๐๐๐	-	-	๐													✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒๙๘,๐๐๐			
							←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																		
							←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณ คงเหลือ	
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๗	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล. สายหนอง แล้ง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด	๓๒๙,๐๐๐	-	-	๐															✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๓๒๙,๐๐๐	
๘	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล. สายหนอง โสน หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กุยเหนือ กำหนด	๖๓๕,๐๐๐	-	-	๐															✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๖๓๕,๐๐๐	
๙	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล. สายพัฒนา - คลองโปล้ง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร	๖๓๔,๐๐๐	-	-	๐															✓		กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการ เดือน เม.ย.- ก.ค. ๖๗	๖๓๔,๐๐๐	
							 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																		
							 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					งบประมาณคงเหลือ
				โอนเพิ่ม (+) บาท	โอนลด (-) บาท		พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวเกาะ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	-	-	๐														✓		กำหนดระยะเวลาดำเนินการ เดือน เม.ย.- ก.ค. ๖๗	๒๓๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ลงลูกรัง สายหัวเกาะ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๕ เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๘๐ ม. มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘.๐๐ ท่อน รวมทั้งหมด ๑๖.๐๐ ท่อน	๔๐๕,๐๐๐	-	-	๐														✓		กำหนดระยะเวลาดำเนินการ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๔๐๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร AC สายในไร่ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๖๓๔,๐๐๐	-	-	๐														✓		กำหนดระยะเวลาดำเนินการ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๖๓๔,๐๐๐	
รวม			๕,๗๔๗,๐๐๐	-	-	๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑๒			๕,๗๔๗,๐๐๐
							= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. แบบการกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ภาพรวม พัฒนาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๒. แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม)

ส่วนที่ ๒ สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การวางแผน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามที่ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการโดยใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแยกตามปีงบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖๒,๐๐๐	๖	๖๒,๐๐๐	๖	๖๒,๐๐๐	๖	๖๒,๐๐๐	๖	๖๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	๕	๔๓๕,๐๐๐	๔	๒๕๐,๐๐๐	๕	๔๓๕,๐๐๐	๓	๑๗๕,๐๐๐	๕	๔๓๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๓๔	๔,๓๕๐,๐๐๐	๓๓	๓,๖๔๙,๒๐๐	๒๙	๓,๕๓๙,๖๐๐	๒๘	๓,๘๑๙,๖๐๐	๒๙	๔,๑๔๙,๖๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๗๘,๐๐๐	๕	๑๑๓,๐๐๐	๕	๑๑๓,๐๐๐	๕	๑๑๓,๐๐๐	๕	๑๑๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ	๙	๕๘๕,๒๐๐	๑๑	๖๒๙,๕๐๐	๙	๖๘๕,๒๐๐	๑๑	๕๘๕,๒๐๐	๙	๖๘๕,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๔๖,๒๕๘,๓๒๕	๑๓๒	๙๑,๐๗๐,๐๖๐	๓๑	๑๔,๙๐๐,๕๐๐	๔๑	๓๒,๐๒๗,๔๕๐	๓๔	๒๗,๙๘๐,๑๕๐
รวม	๑๓๒	๕๑,๗๖๘,๕๒๕	๑๙๑	๙๕,๗๗๓,๗๖๐	๘๕	๑๙,๓๓๕,๓๐๐	๙๔	๓๖,๗๘๒,๒๕๐	๘๘	๓๓,๐๒๔,๙๕๐

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

๒. พบว่ามีการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ำ และ รางระบายน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทำให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำใช้ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

๓. พบว่ามีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพ และพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้ สถานะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกรยุคโลกาภิวัตน์

๔. พบว่าประชาชนมีแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด เนื่องจากการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทำให้มีแหล่งน้ำที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี

๕. พบว่าประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้

๖. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. ปัญหาและอุปสรรค

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมามีปัญหาว่า

๑. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเมื่อเทียบกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณล่าช้าไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไม่ได้รับการจัดสรรทำให้การดำเนินการตามโครงการล่าช้า การเบิกงบประมาณไม่เป็นตามเป้าหมาย

๕. อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่และสุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหน่วยได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการนำแผนไปสู่ปฏิบัติให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าว มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นักยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช้การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

